


## Proyecto de Tabaco Criollo

| Ejecuciones Físicas 2017            |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tareas Sembradas                    | 12,000 Tareas                          |
| Producción de Tabaco                | 20,040                                 |
| Productividad por Tarea             | 1.67 Q/T                               |
| Construcción de Túneles             | 10 Túneles                             |
| Ampliación del Programa             | 2,100 Tareas en San Juan de la Maguana |
| Comercialización de Tabaco en Rama  | 2,000 RD\$                             |
| Comercialización del Tabaco Rachado | No Hubo                                |
| Beneficiarios                       | 183                                    |



En la ejecución del Proyecto Tabaco Criollo en el Periodo 2016-2017 se programó la siembra de 16,000 tareas, las cuales se llevaron a cabo en un 100%. También se programó una cosecha de 8,000 Tareas, pero se superaron las expectativas propuestas y se logró producir 20,040 quintales de tabaco.