# INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INTABACO

# INFORME DE SEGUIMIENTO DEL

# PROGRAMA TABACALERO 2021-2022

# ENERO-MARZO

## 1. Programación y siembra.

Para la Cosecha Tabacalera 2021-2022 se programó la siembra de 102,734 tareas de tabaco de las variedades que inciden en el mercado dominicano. La etapa de desarrollo vegetativo tuvo un comportamiento exitoso, acorde a lo programado por el INTABACO. Se plantaron 108,938 tareas de tabaco, para un 106%, sobrepasando lo programado.

El siguiente cuadro contiene las cantidades programadas y sembradas, así como el porcentaje de ejecución.

**DETALLES PROGRAMACIÓN Y SIEMBRA DE TABACO COSECHA 2021-2022**

| GRUPO DE VARIDEDAES | TAREAS PROGRAMADAS | TAREAS SEMBRADAS | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| HAVANENSIS | 59,468 | 66,155 | **111%** |
| OLOR | 14,464 | 15,675 | **108%** |
| CRIOLLO | 13,911 | 12,623 | **90.7%** |
| ANDULLO | 9,250 | 10,736 | **116%** |
| CAPA | 5,641 | 3,794 | **67.26%** |
| ***TOTAL*** | ***102,734*** | ***108,983*** | ***106%*** |

***Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana.**

Las condiciones climáticas fueron favorables para el trasplante, las labores culturales y la recolección; aunque en algunas zonas se presentaron complicaciones para la recolección por el exceso de lluvias y la escasez de mano de obra, sobre todo con las medidas tomadas por COVID-19 pero esto fue superado y se logró cosechar todo el tabaco.

2. **Principales programas ejecutados por el INTABACO a favor de los productores tabacaleros durante la cosecha 2021-2022.**

**a) Preparación de tierra para la siembra de tabaco.**

Se programó auxiliar a los productores con la preparación de 42,500 tareas de tierra para la siembra de tabaco. Al finalizar la cosecha **se prepararon 37,867 tareas**, **para un 89.10%**.

**b) Programa de transferencia tecnológica.**

Llevando asistencia técnica especializada a todos los productores tabacaleros mediante un novedoso sistema de transferencia a través de nuestro personal técnico distribuido en toda la geografía tabacalera nacional, asegurando la calidad del tabaco e incrementando la rentabilidad del sector.

Las actividades incluyeron: visitas técnicas a fincas, reuniones con los grupos de transferencia, charlas, demostraciones, cursos, días de campo, adiestramiento, entre otras.

El siguiente cuadro contiene la cantidad de actividades programadas y ejecutadas.

**ACTIVIDADES REALIZADAS MEDIANTE EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DURANTE LA COSECHA 2021-2022**

| Actividad | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Visitas técnicas | 13,950 | 12,567 | **90%** |
| Contactos productores | Abierto | 11,216 | **-** |
| Reuniones grupos transferencia | 1,136 | 1,162 | **102%** |
| Charlas a productores | 217 | 223 | **102%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demostraciones de métodos y demostraciones de resultados | 279<br>93 | 357<br>143 | **128%**<br>**153%** |
| Adiestramientos | 2,232 | 1,190 | **53%** |
| Día de Campo | 5 | 4 | **80%** |
| Parcelas demostrativas | 31 | 31 | **100%** |
| Cursos técnicos | 5 | 5 | **100%** |

***Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana.**

****Las actividades fueron interrumpidas por las medidas tomadas a causa del COVID-19, todas las proyecciones indicaban que se superaría lo programado.**

### c) Programa de producción de plántulas en ambiente protegido.

Mediante el cual se producen plántulas de buena calidad en los túneles del INTABACO en diferentes zonas del país. Se programó producir de 4 millones de plántulas de las cuales ya se han distribuido a los productores **4,175,000.00 millones de plántulas (104.38%)**.

También se dio asistencia intensiva en la construcción y manejo de **47,000 semilleros tradicionales.**

**PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN AMBIENTE PROTEGIDO**

**COSECHA 2021-2022**

| Actividad | Cantidad programada | Cantidad ejecutada | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Producción de Plántulas en Bandejas | 6,000,000 | 6,261,633 | **104.36%** |

***Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana.**

**d) Programa de distribución de insumos.**

Para el control efectivo de plagas y enfermedades. Se seleccionan las mejores moléculas, se adiestra a los productores en su uso y se dan facilidades para su adquisición, siempre que sean utilizadas en la producción de tabaco.

**DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS COSECHA 2021-2022**

| Actividad | Cantidad Programada | Cantidad Ejecutada | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Fertilizantes | 2,974 | 1,365 | **45.95%** |
| Fungicidas | 16,180 | 17,930 | **110.82%** |
| Insecticidas | 26,000 | 22,881 | **88%** |
| Adherente regulador | 1,000 | 532 | **53.2%** |

***Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana.**

**e) Construcción y/o reparación de casas de curado.**

Este programa representa un significativo aporte a la calidad del tabaco cosechado. Se dan facilidades en la adquisición de maderas, se aporta el diseño adecuado según zona y variedad de tabaco, y se dispone de un equipo de capacitados constructores al servicio de los productores.

En la cosecha 2020-2021 se dio facilidades de madera (estantes, fajillas, horcones y varas) a los productores tabacaleros desde el INTABACO. Además, se hicieron las gestiones de lugar para que ellos la adquieran de manera directa con los suplidores. Este último método dio muy buenos resultados.

**CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN CASAS DE CURADO COSECHA 2021-2022**

| Actividad | Cantidad programada | Cantidad ejecutada | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Construcción | 33 | 2 | **6%** |
| Reparación | 453 | 164 | **36.2%** |

***Fuente: Instituto del Tabaco de la República Dominicana.**

### f) Programa rotación de cultivos.

Este programa tiene el propósito de que los productores puedan sembrar cultivos alimenticios al finalizar la cosecha de tabaco.

No se han **preparado tareas de tierra** como contribución a los productores en las laboresde eliminación de rastrojos en combinación con el programa de Rotación de cultivos.

### g) Otros programas en ejecución

Distribución de plantas frutales y maderables para sembrar en las áreas tabacaleras; Extensión Pecuaria; servicios de Laboratorio.

Rafael Antonio Jáquez Castillo
Director de Planificación y Desarrollo